



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО)
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №23 с
углубленным изучением
иностранных языков»

ШАГ 1




Создание координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ».

ШАГ 2




Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

ШАГ 3




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 4



Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основного общего образования.

шаг 5



Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО
Создание координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений
образовательной системы МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами координационного совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО	01.06.13
3.	Создание координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	до января 2013
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	До 15.01.13
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО	01.02.13

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС ООО</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	до декабря 2012
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	до апреля 2013
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы в соответствии с ФГОС ООО	до августа 2013
4.	Приведение нормативной базы МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования	до августа 2013
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	01.01.13
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	01.09.13
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение учебного года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	до октября 2013
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	по отдельному графику
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ОО	до июня 2013г

2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2013
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы	июль-август
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ООО	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	до августа 2013
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС

**План - график
мероприятий МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением иностранных языков» по подготовке к введению федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)**

№ /п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО				
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	до июня 2013	рабочая группа	основная образовательная программа ООО
1.2	Разработка проекта учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС НОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Май 2013	заместитель директора по УВР Куприянова О.А., заместитель директора по ВР Четина Р.М.; члены рабочей группы	учебный план ОУ на 2013-2014 учебный год
1.3	Разработка программ:		заместитель директора по ВР Четина Р.М.;	Программы
	-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;			

	-программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов)	февраль-апрель 2013	члены рабочей группы	
1.4	Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»	до 01.09.2015	директор школы	изменения, дополнения в Уставе
1.5	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	февраль - сентябрь 2014	администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС	Положения, инструкции, приказы
1.6	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	март 2014	директор школы, рабочая группа	должностные инструкции
1.7	Утверждение перечня УМК для	январь 2013	Методический	Утвержденный

	учащихся 5 класса на 2012-2013 учебный год в соответствии с федеральным перечнем		совет	перечень УМК для 5 класса
2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования	Сентябрь 2012	директор школы	приказ по школе, создание и определение функционала рабочей группы
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на: - совещании рабочей группы и предметных методических объединениях - административном совещании; - заседании Координационного совета	сентябрь 2012- февраль 2013 (1 раз в месяц)	рабочая группа, руководители предметных методических объединений; зам.директора по УВР	Протоколы, план работы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО	октябрь 2012- январь 2013	зам.директора по УВР Куприянова О.А., рабочая группа	план методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей основной школы и администрации школы: -курсы ИПК » - организация и проведение семинаров в школе	2012 - 2013	директор школы, зам.директора по УР Куприянова О.А.	План курсовой подготовки План научно-методических семинаров
2.5	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по	2012-2013 учебный год	Руководители предметных ШМО, ШМО классных руководителей 5-8	повышение профессиональной компетенции педагогов школы

	введению ФГОС основного общего образования:		классов, рабочая группа	
2.6	Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных)	декабрь 2012- январь 2013	рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	в течение 2012-2013 учебного года	рабочая группа	информационные материалы
3.5	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования	февраль, апрель 2013	заместители директора по УВР; будущие классные руководители 5 классов	изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний

3.6	Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы	декабрь 2012- январь 2013	ответственный за работу с сайтом школы Азарян Л.Э., зам.директора по УВР и ВР	Размещение материалов на сайте школы, публикации в местной газете «Варта»
3.7.	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов	в течение года	Зам. директора по АХР, зав.библиотекой	Информационно-образовательная среда
3.8.	Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе подростковой школы инновационных технологий(исследовательский метод, метод проектов, накопительная система оценивания, ИКТ, системно -деятельностный подход)	февраль -май 2013	учителя-предметники	Отчет педагогов по самообразованию
3.9	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Июнь-сентябрь2012	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО				
4.1	Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах,	май 2011	директор школы заместитель	список учителей основной школы,

	участвующих в реализации ФГОС в 201-2013 уч.г.		директора по УВР	рекомендованный к участию в реализации ФГОС ООО
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» и внесение изменений в план курсовой подготовки. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	ноябрь 2012	заместитель директора по УВР	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
4.3	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	до 01.06.2013	заместитель директора по УВР, учителя- предметники	проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
4.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО	по особому плану в течение учебного года	заместители директора по УВР	ликвидация профессиональных затруднений
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в	с января, ежегодно	Заместители директора по УВР;	заявка на УМК

	соответствии с ФГОС ООО		зав.библиотекой	
5.2	Корректировка сметы расходов на 2012 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (ст.310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	2012	директор школы	финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета
5.3	Составление сметы расходов по реализации ФГОС ООО (на 2013 год)	Июнь-август 2012	директор школы	Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год)
5.4	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	апрель; сентябрь 2013года 2012	директор школы, рабочая группа	Пакет локальных актов школы
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного	в течение года	рабочая группа	экспертная оценка

	процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО			
6.2	Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета	январь-август 2013	директор школы	материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС
6.3	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	январь-август 2013	директор школы	обновление материально-технической базы школы
6.4	Паспортизация кабинетов	Март-август 2012	заведующие кабинетами	Паспорт учебного кабинета

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	завуч, руководитель рабочей группы, педагог-психолог	Апрель-май 2013г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	завуч, директор	Август 2012г		изучение документации
3. Проект Образовательной программы ➤ разработка предметных образовательных программ; ➤ разработка модели внеурочной деятельности; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ➤ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;	директор, завуч, руководители ШМО, члены рабочей группы	Август 2013 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

➤ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; ➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования				
4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Зам. директора, директор	сентябрь		изучение документации
5. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	август		изучение документации
6. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор	поэтапно		постоянно

Реализация шага № 6 дорожной карты по введению ФГОС ООО

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением иностранных языков»

№ п/п	Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	% выполнения	Методы сбора информа ции
1	Степень освоения педагогами основной образовательной программы	Директор, руководитель рабочей группы	Октябрь 2011 г.		Собеседова ние с педагогами, изучение документа ции, тестирова ние.
2	Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	директор	август		Изучение документа ции
3	Проект образовательной программы школы:		Июль, август		Изучение документа

	- разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования.	Директор, члены рабочей группы			ции, круглые стола диспуты, собеседова ния
4	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Директор	июнь		Изучение документов
5	Определение межпредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Директор	В теч. года		Изучение документа ции, собеседова

					ние
6	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга	Директор	октябрь		Изучение документа ции, собеседова ние.
7	Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике	Директор	ноябрь		Собеседова ние
8	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Директор	По графику		Тестирова ние
9	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	директор	июль		Изучение Документа ции
10	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов	Директор	По графику		Собеседова ние
11	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Директор	постоянно		