

**План
основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО
в МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением иностранных языков»**

Направление	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО	Составление «Дорожной карты» МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» по формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования	Сентябрь 2012г.	«Дорожная карта» МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» по формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования	Зам. директора по УР Макарина М.В.
	Разработка нормативно-правовых документов школы, регламентирующих введение ФГОС ООО	Сентябрь- май 2012-2013г.г	Приказы, положения	Директор, зам. директора по УВР
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.	Май 2013 г	Проект основной образовательной программы основного общего образования школы.	Рабочая группа, учителя-предметники
	План-график мероприятий «Организация деятельности по введению ФГОС ООО»	Сентябрь 2012 г	План мероприятий	Рабочая группа
	Корректировка Программы развития школы МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»	июнь 2013 г	Программа развития МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»	Администрация, рабочая группа
	Внесение изменений в положение, регламентирующее установление стимулирующих выплат учителям, участвующим в процессе введения ФГОС ООО	Май 2013 г	Положение «Об оплате труда работников МБОУ	Комиссия по распределению стимулирующих выплат и доплат

			«СОШ №23 с УИИЯ»	
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО	Создание школьной рабочей группы по подготовки к введению ФГОС ООО	Сентябрь 2012г.	Рабочая группа	Администрация
	Анкетирование педагогов II ступени по теме «Готовность к введению ФГОС ООО»	Сентябрь 2012г.	Результаты анкетирования	Сергеева С.В., зам. директора
	Анкетирование родителей и учащихся по вопросам введения ФГОС ООО	Сентябрь 2012г.	Результаты анкетирования	Сергеева С.В., зам. директора
	Экспертиза готовности МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май 2013г.	самооценка готовности МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)	
	Проведение педагогического совета, Управляющего Совета школы по обсуждению и принятию ООП ООО в рамках ФГОС	Ноябрь 2012г.	Утверждена ООП	Администрация
	Организация участие педагогов школы в городских совещаниях и семинарах по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО	2012- 2013 г.	Проектирование ООП ООО	Зам.директора по УВР
	Создание Программы подготовки педагогов школы к реализации ФГОС ООО	Октябрь 2012г.	Программа	Зам. директора по УВР Сергеева С.В.
	Создание модели внеурочной деятельности в 5-6 классах	Март-апрель 2013 г	Модель организации внеурочной деятельности	Заместитель директора по воспитательной

				работе Четина Р.М. Рабочая группа, педагоги
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»	В течение года	План методической работы по сопровождению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ»	Зам. директора по НМР
	Подготовка проекта штатного расписания ОУ	январь-февраль 2013 г	Штатное расписание предусматривающее введение дополнительных единиц для организации внеурочной деятельности	Хроменкова Л.С., директор школы
	Разработка, корректировка и утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	Май-август 2013 г.	Рабочие программы по предметам	учителя-предметники
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования согласно федерального и регионального перечня	Январь 2013 г.	УМК	Зам. директора по УВР Сергеева С.В., Макаринская М.В., Тарасова Л.М., Четина Р.М.

	Разработать и провести мероприятия, связанные с апробацией образовательных практик с учетом возрастных особенностей и деятельностного подхода	Февраль-Апрель 2013 год	Проведен анализ образовательных практик с точки зрения соответствия возрастным особенностям младших подростков и принципам деятельностного подхода	Зам. директора по ВР Четина Р.М., учителя-предметники, педагоги доп. образования
	Составление «Дорожной карты» МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» по формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования	Апрель-май 2013г.	«Дорожная карта» МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» по формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования	Зам. директора по УР Макарина М.В.
Кадровое обеспечение ФГОС ООО	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО	Ноябрь 2012 г	План-график повышения квалификации	Зам. директора по УВР Сергеева С.В.
	Апробация десяти модулей программы повышения квалификации «Разработка основной образовательной программы основного общего образования с учетом федеральных государственных требований»	В течение года	10 педагогов пройдут обучение по заявленным модулям	Зам. директора по УВР Тарасова Л.М.
	Семинары по организации внеучебной деятельности	В течение года	Модель организации внеучебной деятельности	Зам. директора по ВР Четина Р.М.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО	Анализ, экспертиза состояния материально-технической базы и обеспеченности средствами ИКТ учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Июнь 2012г.	Перечень имеющегося оборудования, отвечающего требованиям ФГОС	Зам. директора по УВР. директор, рабочая группа
	Включение в смету ОУ расходов на оборудование с учетом	Ноябрь-декабрь	Смета расходов	Хроменкова Л.С.,

	требований к минимальной оснащенности учебного процесса в подростковой школе	2012г		директор школы
	Анализ и экспертиза предлагаемого перечня оборудования для ООО	Июнь –сентябрь 2012г.		Рабочая группа, учителя-предметники
	Разработка плана по созданию и обновлению материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	Сентябрь-май 2012-2013 учебного года	План МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» по созданию и обновлению	Забейда Е.В., зам. директора по АХР
			материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО	
	Оценка условий и готовности МБОУ «СОШ №23 с УИИЯ» к введению стандарта основного общего образования			
Информационно е обеспечение введения ФГОС ООО	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС	Апрель, 2013	Протоколы родительских собраний	Администрация
	Подготовка и публикация статей на сайте ОУ	В течение года, ежемесячно	Создана страничка по введению ФГОС	Заместители директора по учебной работе, методист по информатизации Азарян Л.Э.
	Освещение результатов подготовки к введению ФГОС ООО в Публичном отчёте школы	Май, 2013г	Публичный отчет директора	Директор школы